



MS PROJECT 2016

CASO "MI CASA"



TEMA 01 PLANIFICACIÓN

Eric Gustavo Coronel Castillo

www.desarrollasoftware.com





CONTENIDO

PROYECTO	3
CREACIÓN, EDICIÓN Y ASIGNACIÓN DE CALENDARIOS	3
INGRESO DE TAREAS	3
VINCULAR TAREAS	!
LISO DE VISTAS	





Proyecto

Titulo	MI CASA
Asunto	Construcción
Autor	

Creación, Edición y Asignación de Calendarios.

- 1. El Proyecto "MI CASA" se debe iniciar el 02 Diciembre de 2015.
- 2. Crear un nuevo calendario para este proyecto llamado «MiCasa».
- 3. Cambiar el horario laboral para que sea el siguiente:
 - ✓ De lunes a viernes: de las 09:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.
 - ✓ No se labora:
 - ➤ El 25 de diciembre por fiesta de Navidad y el 01 de enero 2016 por Año nuevo.
 - ➤ Los sábados, excepto el 19 y 26 de diciembre es laborable, a cambio de no laborar el 25 Dic y 01 Ene respectivamente.
- 4. Asignar el calendario «MiCasa» al Proyecto y a los recursos asignados al proyecto.
- 5. Guardar el proyecto con el nombre "MiCasa.mpp".

Ingreso de Tareas

1. Ingresar las siguientes tareas con sus respectivas duraciones.

NRO.	NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	FECHA LÍMITE
1	Preparar terreno	1 día	
2	Hacer la base	4 días	
3	Columnas y vigas	1 semana	2 días de F/Fin
4	Paredes	2 semanas	
5	Piso	3 días	
6	Encofrado Techo	7 días	
7	Llenado Techo	2 día	
8	Fontanería	2 semanas	3 días de F/Fin
9	Electricidad	5 días	
10	Colocar puertas	3 días	





NRO.	NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	FECHA LÍMITE
11	Colocar ventanas	6 días	
12	Decoración	3 días	

- 2. Insertar una tarea Resumen al inicio y ponerle el nombre de "Fase Cimientos".
- 3. Insertar debajo de la tarea "Hacer la base", la tarea Resumen "Fase Estructural".
- 4. Insertar debajo de la tarea "Llenado techo", la tarea Resumen "Fase Mecánica".
- 5. Insertar debajo de la tarea "Electricidad", la tarea Resumen "Fase Acabado Exterior e Interior".
- 6. Al Inicio de cada Fase debe haber un hito con el nombre "Inicio de Fase". Al final de cada Fase debe haber un hito con el nombre "Fin de Fase".
- 7. Agregar los hitos de Inicio y Fin del Proyecto.
- 8. Mostrar la Tarea Resumen del proyecto y ponerle como nombre "Proyecto: Construcción mi Casa"

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN
Proyecto Construcción Mi Casa	
Fase Cimientos	
Preparar terreno	1 día
Hacer la base	4 días
Fase Estructural	
Columnas y vigas	1 semana
Paredes	2 semanas
Piso	3 días
Encofrado Techo	7 días
Llenado Techo	2 día
Fase Mecánica	
Fontanería	2 semanas
Electricidad	5 días
Fase Acabado Exterior e Interior	
Colocar puertas	3 días
Colocar ventanas	6 días
Decoración	3 días





- 9. Utilizar la sangría para identificar las fases y las tareas.
- 10. Las tareas "Piso" y "Llenado Techo" son de Duración fija
- 11. Cada hito final se debe vincular hito inicial de la fase siguiente.

Vincular Tareas

Vincular las tareas de la siguiente forma:

- Fase Cimientos:
 - ✓ La tarea "Hacer la base" comienza cuando termina la tarea "Preparar terreno".
- Fase Estructural:
 - ✓ La tarea "Paredes" se inicia cuando termina la tarea "Columnas y vigas".
 - ✓ La tarea "Piso" se inicia junto con la tarea "Paredes".
 - ✓ La tarea "Encofrado Techo" se inicia cuando las tareas "Piso" y Paredes" hayan concluido.
 - ✓ La tarea "Llenado Techo" se inicia cuando termina la tarea "Encofrado Techo"
- Fase Mecánica:
 - ✓ La tarea "Fontanería" debe tener una posposición de 5 días después de terminado la tarea "Llenado Techo"
 - ✓ La tarea "Electricidad" se inicia cuando termina la tarea "Fontanería".
- Fase Acabado Exterior e Interior:
 - ✓ Las tareas "Colocar Puertas" y "Colocar ventanas" se inician al mismo tiempo.
 - ✓ La tarea "Decoración" empieza cuando la tarea anterior tiene un avance del 50%

Uso de Vistas

Mostrar las siguientes Vistas/Tablas:

- Mostrar el Diagrama de Hitos
- Mostrar los Hitos en Color Rojo
- Mostrar la "Ruta crítica".
- Mostrar resaltadas las Tareas de Resumen
- Mostrar en Color azul las Tareas que no son Críticas
- Mostrar las Tareas Agrupadas por Críticas y no Críticas